



Република Србија
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Број: 338-702/2018-03
Датум: 08.04. 2019.године
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д.директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број 338-702/2018-03 од 19.07.2018. године

Назив наручиоца:	Републичка дирекција за робне резерве
Адреса наручиоца:	Дечанска 8а, Београд
Интернет страница наручиоца:	www.rdr.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	радови

Природа, обим и основна обележја радова, место извршења радова, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 14/2018-03.

Природа, обим и основна обележја радова:

Набавка обухвата:

- изградња резервоара Р-6
- завршетак радова на резервоару Р-5
- извођење радова на пратећој инфраструктури.

Место извршења радова:

Складиште нафтних деривата „Пожега“ у Пожеги, Прудови бб.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45247270 – радови на изградњи резервоара

Првобитна вредност уговора је 266.969.559,65 динара без ПДВ-а, односно 267.109.559,65 динара са ПДВ-ом.

Вредност уговора се мења и по Анексу I Основног уговора износиће укупно 273.820.188,74 динара без ПДВ-а, односно 273.960.188,74 динара са ПДВ-ом.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Након спроведеног отвореног поступка и донете Одлуке о обустави отвореног поступка број 404-312/2018-03 од 14.06.2018.године, из разлога што су поднете 4 (четири) неприхватљиве понуде, наручилац је 02.07.2018.године донео Одлуку о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда број 404-642/2018-03. На основу донете Одлуке о додели уговора број 404-642/2018-03 од 13.07.2018.године,

Републичка дирекција за робне резерве је 19.07.2018. године закључила Уговор број 338-702/2018-03 са групом понуђача МПП ЈЕДИНСТВО АД, Севојно, ул. Првомајска бб; ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд, ул.Влајковићева бр. 19а; ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА АД, Севојно, ул. Првомајска бб, о извођењу радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури на складишту нафтних деривата "Пожега" у Пожеги, са клаузулом "кључ у руке".

МПП "ЈЕДИНСТВО" АД Севојно доставило је Републичкој дирекцији за робне резерве понуду број: 4-18-422 рев2 од 15.03.2019. године, за извођење радова на измештању каблова са простора на коме треба да се изводе радови на резервоару Р-4.1 и проширењу пумпне станице. Измештање каблова је неопходно ради настављања радова по Уговору број: 338-702/2018-03 од 19.07.2018. године, у супротном радови би били обустављени док се нестекну услови за наставак односно док се неизместе каблови са локације изградње резервоара Р-4.1 и проширења пумпне станице.

Извођач радова ће због измене односно одступања од пројектно-техничке документације извести **накнадне радове** уз добијену сагласност Републичке дирекције за робне резерве број 338-702/2018-03 од 18.03.2019. године, а све у циљу завршетка радова на изградњи резервоара Р-6 и Р-5 и завршетка радова на пратећој инфраструктури на складишту нафтних деривата "Пожега" у Пожеги.

У односу на уговорене радове накнадни радови су:

- измештање каблова и реконструкција извода у НН блокуТС за износ од 3.438.828,41 динара;
 - реконструкција постојеће електро просторије у ППС за износ од 261.796,43 динара и
 - остали радови за износ од 3.150.004,25 динара,
- што укупно износи 6.850.629,09 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду наведено, а све у складу са чланом 34. Посебне узансе о грађењу ("Сл.лист СФРЈ", бр.18/77) и чланом 115. став 1. ЗЈН, предложено је да Републичка дирекција за робне резерве и групом понуђача МПП ЈЕДИНСТВО АД, Севојно, ул. Првомајска бб; ГП МОСТОГРАДЊА АД, Београд, ул.Влајковићева бр. 19а; ЈЕДИНСТВО-МЕТАЛОГРАДЊА АД, Севојно, ул. Првомајска бб, закључе Анекс I Основног уговора број: 338-702/2018-03 од 19.07.2018. године, којим ће се регулисати:

1. Накнадни радови по Понуди број: 4-18-422 рев2 од 15.03.2019. године.
2. Укупна цена по Основном уговору и Анексу I Уговора број: 338-702/2018-03 за уговорене радове износи 273.820.188,74 динара без ПДВ-а.
3. Преостали износ од 6.850.629,09 динара без ПДВ-а динара по Анексу I Уговора број: 338-702/2018-03 Дирекција ће плати Извођачу радова за извршене радове по окончаној ситуацији у 2019. години.

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 34. Посебне узансе о грађењу ("Сл.лист СФРЈ", бр.18/77) и чланом 115. став 1. ЗЈН, сачиниће се Анекс I Основног уговора.

Вредност уговора се мења за 6.850.629,09 динара без ПДВ-а, што је мање од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Зорица Анђелковић

