



Република Србија  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА  
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

Број: 338-1167/2018-05  
Датум: 20.11. 2018. године  
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д. директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**  
**број 338-1167/2018-05 од 24.10.2018. године**

Назив наручиоца:	Републичка дирекција за робне резерве
Адреса наручиоца:	Дечанска 8а, Београд
Интернет страница наручиоца:	<a href="http://www.rdr.gov.rs">www.rdr.gov.rs</a>
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

<p>Набавка услуге - Кречење пословног простора и фарбање столарије у згради Дирекције у Дечанској 8А, Београд, ЈН МВ бр. 23/2018-03</p> <p>Ознака из општег речника набавке: 50800000 – разне услуге поправке и одржавања</p>
---

Првобитна вредност уговора: 993.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.191.600,00 динара са ПДВ-ом. Вредност уговора се мења.

Измењена вредност уговора: 1.042.000 динара без ПДВ-а, односно 1.250.400,00 динара са ПДВ-ом.

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:**

Јавна набавка ЈН МВ бр. 23/2018-03 је покренута Одлуком бр. 404-869/2018-03 од 12.09.2018. године. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, закључен је уговор број 338-1167/2018-05 од 24.10.2018. године. Вредност уговора је 993.000,00 динара без ПДВ-а. Након закључења уговора дошло је до пуцања водоводне цеви на седмом спрату која је узроковала штету на зидовима шестог спрата.

Уговором број 338-1167/2018-05 од 24.10.2018. године, у члану 5. је предвиђено да Пружалац услуге врши поправке оштећења на зидовима и плафону као и кречење у два слоја белом бојом (100% акрилна водоперива боја за спољне и унутрашње површине).

Уговором број 338-1167/2018-05 од 24.10.2018. године, у члану 8. је предвиђено повећање обима предмета набавке из објективних разлога, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

Због горе наведених разлога потребно је изменити уговор. Уговорена вредност се мења и износиће 1.042.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.250.400,00 динара са ПДВ- ом.

Из наведених разлога наручилац ће изменити уговор, што је предвиђено конкурсном документацијом за набавку услуге - Кречење пословног простора и фарбање столарије у згради Дирекције у Дечанској 8А, Београд, ЈН МВ бр.23/2018-03, и то:

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке из објективних разлога, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.“

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 115.3ЈН, сачиниће се Анекс уговора, ради повећања обима предмета набавке, при чему се вредност Уговора повећава до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора.

ЗР

