



Република Србија
**РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА
ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**

Број: 338-1385/2018-03
Датум: 28.11. 2019. године
Београд, Дечанска 8а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), в.д.директора Републичке дирекције за робне резерве Београд доноси:

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
338-1385/2018-03 од 14.12.2018. године**

Назив наручиоца:	Републичка дирекција за робне резерве
Адреса наручиоца:	Дечанска 8а, Београд
Интернет страница наручиоца:	www.rdr.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка услуге – Вршење стручног надзора над извођењем радова на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН МВ бр. 29/2018-03
Назив и ознака из општег речника набавке:
71700000 – услуге праћења надзора

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације:

Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача "Пројект Execution Management" д.о.о, Београд, Кнеза Данила 12 и "Инжењеринг 9801", Нови Сад, ул. Анђе Ранковић бр. 8, закључили су Уговор број: 338-1385/2018-03 од 14.12.2018. године (у даљем тексту Основни уговор) о вршењу стручног надзора над извођењем радова на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, у складу са усвојеном понудом број П-201812001 од 01.12.2018. године, заведене под бројем 404-1271-1/2018-03 од 03.12.2018. године.

Радови на аутопретакалишту на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги над којима се врши стручни надзор од стране Групе понуђача "Пројект Execution Management" д.о.о. и "Инжењеринг 9801", Нови Сад, су продужени до 30.11.2020. године Анексом I Уговора бр. 338-683/2018-03 од 29.11.2019. године закљученим са Група понуђача "SIEMENS DOO BEOGRAD" и "FEROMONT INŽENJERING DOO BEOGRAD".

На основу члана 115. ЗЈН и члана 8. Основног уговора број: 338-1385/2018-03 од 14.12.2018. године, а у вези продужења рока вршења стручног надзора над извођењем радова, предлажемо да Републичка дирекција за робне резерве и Група понуђача "Пројект Execution Management" д.о.о, Београд, Кнеза Данила 12 и "Инжењеринг 9801", Нови Сад, ул. Анђе Ранковић бр. 8, закључе Анекс I Основног уговора број: 338-1385/2018-03 од 14.12.2018. године, којим ће се регулисати:

1. "Извршилац је у обавези да у року од 25 дана од дана закључења овог Анекса I Уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за извршење уговорених обавеза - са клаузулом:

неопозиво и безусловно, "на први позив" и "без приговора", у висини од 10% од укупне вредности Основног уговора без ПДВ-а, са роком важења до 31.12.2020. године. Банка гарант мора имати важећу дозволу за рад издату од стране Народне банке Србије. Извршилац је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције. Ако се за време трајања овог Анекса I Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, о чему ће бити сачињен Анекс уговора, важност банкарске гаранције мора да се продужи, достављањем нове банкарске гаранције.

2."Овај Анекс I Уговор ступа на снагу и производи правно дејство даном закључења, с тим да се даном закључења сматра датум када је овај Анекс I Уговор заведен код Наручиоца и важи до примопредаје радова над којима се врши стручни надзор, техничког пријема и издавања употребне дозволе, а најкасније до 30.11.2020. године."

Измене током трајања уговора за јавну набавку предвиђене су конкурсном документацијом и уговором, и то:

„Након закључења уговора о јавној набавци Дирекција може да дозволи измену рока за завршетак уговореног извршења услуге из објективних разлога, који се нису могли предвидети, а који су настали после закључења уговора.“

На основу наведеног и Одлуке о измени уговора, а у складу са чланом 115.3ЈН, сачиниће се Анекс I уговора.

Вредност Основног уговора износи 2.350.000,00 динара без ПДВ-а, односно 2.820.000,00 динара са ПДВ-ом и не мења се Анексом I Уговора.

В. Д. ДИРЕКТОРА


Зорица Анђелковић

